

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»

В МКОУ СОШ №2 с.п. Старый Черек

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение должностных лиц, ответственных за создание центров «Точка роста»	Бачканова Р.Ф.	Приказы по школе	до 01.03.2021 г.
2	Подготовка конкурсной документации по оснащению центров «Точка роста» оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования.	Бачканова Р.Ф. Иванова З.Х.	Извещение о закупке опубликовано в единой информационной системе	01.04.2021
3	Заключение муниципальных контрактов по поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка Роста»	Бачканова Р.Ф. Иванова З.Х. Альборов А.Х.	Муниципальные контакты по поставку оборудования для создания и обеспечения функционирования Центров «Точка Роста»	По истечению 10 дней со дня определения победителя
4	Создание на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Точка Роста»	Бичоева М.Р.	Раздел «Центр «Точка Роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»	15.02.2021 г.
5	Размещение в разделе Центр «Точка Роста» информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотипа), адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации.	Бичоева М.Р.	Информация о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Постоянно
6	Назначение руководителя	Бачкнова Р.Ф.	Приказы ОУ	01.03.2021 г.

	(куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра «Точка Роста» в ОУ			
7	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка Роста»	Шампарова З.А Маирова Ф.М.	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утвержденного приказом ОУ.	01.04.2021 г.
8	Создание проекта зонирования Центра «Точк Роста»	Шампарова З.А Маирова Ф.М.	Проект	01.04.2021 г.
9	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка Роста»	Бачканова Р.Ф. Иванова З.А. Альборов Х.А.	Сметы на ремонт	15.03.2021 г.
10	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка Роста»	Бачканов Х.А.	Готовность помещений для Центров «Точка Роста»	01.08.2021 г.
11	Зонирование Центров «Точка Роста», утвержденного Федеральным оператором	Альборов Х.А.	Созданы Центры «Точка Роста»	01.09.2021 г.
12	Разработка, рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей из части учебного плана с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Тхазеплова Ф.С. Калмыкова А.М Ашинова А.Э.	Рабочие программы по предметам «Физик», «Химия», «Биология» учебным предметам естественно – научной и технологической направленностей	01.09.2021 г.
13	Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора	Шампарова З.А. Педагоги дополнительного образования	Программы дополнительного образования	01.0.2021 г.
14	Прохождение педагогическими работниками, осуществляющие деятельность на базе Центра «Точка Роста» обучения по программам	Шампарова З.А. педагоги	Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам ДПО 100%	31.12.2021 г.

	повышения квалификации из Федерального реестра программ ДПО реализации мероприятий по созданию			
15	Разработка и утверждение комплекса мероприятий для реализации на базе Центра «Точка Роста» на 2021 – 2023 г.	Бачканова Р.Ф.	Приказы ОУ, комплекс мероприятий на 2021 – 2023 гг.	01.09.2021 г.
16	Размещение на сайте общеобразовательного учреждения в разделе Центр «Точка Роста информации о создании и функционировании Центра «Точка Роста»	Шампарова З.А. Бичоева М.Р.	Информация в разделе Центр «Точка Роста» о создании и функционировании Центра «Точка Роста», об образовательных программах, оборудовании «Центра «Точка Роста», планируемом режиме	Не позднее дня открытия Центров «Точка Роста»
17	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, реализуемых на базе Центров «Точка Роста»	Шампарова З.А.	Информация в районной газете «Маяк», на сайтах о реализации мероприятий	Не позднее 1 дня после проведения мероприятия – на сайте ОУ, ежеквартально – в районной газете «Авангард»
18	Открытие Центров «Точка Роста»	Бачканова Р.Ф.	Освещение в районной газете «Маяк»	01.09.2021 г.